

## 新校舎落成に向けた 概要計画

	実行委員会	教員	児童	地域
4月	新年度顔合わせ 年間のスケジュール確認 役割分担確認 費用捻出方法決定	組織立ち上げ（落成式・お祝いのイベント・プロジェクトマッピング）各立案	プロジェクトマッピングアイデア募集開始	石神井高校、東京女子学院挨拶 関中学校への働きかけ
5月 連休明けから	進捗状況確認 事業費調達活動（チラシ確定、配布、集金等）	児童へ呼びかけ	アイデア収集	各校、団体との連絡・調整
6月	各担当の活動を実施 事業費回収状況確認	お祝いイベントの内容確定 プロジェクトマッピングの取りまとめ 宝塚大学（プロジェクトマッピングの依頼先）とのすり合わせ	お祝いイベントの内容確定	とりまとめ
7月	プロジェクトマッピング内容報告 事業費回収状況確認	宝塚大学へデータ提出	お祝いイベントへの投げかけ	確定
8月	各担当の仕事	落成式典の内容確定 前日、当日の流れの確定	休業日	各部署 練習
9月	前日、当日の詳細確定	お祝いイベント、落成式準備	お祝いイベント準備	発表時程確定
10月	最終確認	お祝いイベント、落成式準備 プロジェクトマッピング打ち合わせ	お祝いイベント実施 落成式練習	下見、リハーサル（適宜）
11月	落成式典、落成イベント（11月1日水・2日木） 1日 午前授業 5, 6年生が午後の落成式典参加 2日 午前授業 14時予定 校舎内ウォークラリー 16時予定 関中・石神井高校・東京女子学院によるパフォーマンス 18時予定 プロジェクトマッピング			

### 【その他】天候状況による延期についての対応

※ 4月の実行委員会で確認をした内容です。これをベースにしながら学校・保護者・地域が絆を深め、卒業生を含めた関北の子供たちが過去・現在・未来に思いを寄せ、愛校心が高まる節目になるよう取り組んでいきます。