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小中共同利用小中共同利用
新体育館（小）
として供用開始
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として供用開始
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供用開始
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新校庭(小)新校庭(小)

新校庭(中)新校庭(中)

STEP①　既存プール ( 中 ) 解体 【6ヶ月】

【11 ヶ月】

【8ヶ月】 【17 ヶ月】

【8ヶ月】【7ヶ月】

STEP②　仮設校舎 ( 小 )( 中 ) 建設 STEP③　既存校舎 ( 小 )( 中 ) 解体 STEP④　新校舎+新体育館 ( 小 )( 中 ) 建設

STEP⑤　新校舎+新体育館（小）建設 /既存体育館（小）解体

■凡例

STEP⑥　新プール建設 /仮設校舎解体 /既存体育館（中）解体 STEP⑦　新プール建設 /西校庭整備 /既存プール ( 小 ) 解体 STEP⑧　東校庭（新校庭 ( 中 )）整備→完了

使用建物 仮囲い 校庭整備建設建物 解体建物 児童・生徒利用門 児童・生徒利用同線サービス車輌門 工事車輌門校庭

N

N

N

N

N

N

N

N

■工事ステップ図

■事業工程表
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