
## 月間工程表 【3月】

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事

令和6年2月27日

立花 · 太平 · 增島建設共同企業体



## お知らせ

- 北敷地は3月中旬より山留工事・仮校庭整備工事に着手していきます。
- 杭工事において中断が困難な作業を実施する際、一部作業時間を超過する場合があります。
- 実際の工程は、天候等により変更が生じる場合があります。
- 大型車両の通行については、9:00~17:00の間に断続的に往来があります。
- 4月の月間工程表は3月最終週に掲載予定です。





工程表のダウンロードは その他の資料等はこちら こちらから 🖢 をご覧ください

〈改築事業に関すること〉

(工程表: https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf)

(その他: https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html)

## 【お問合せ先】

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401 (現場事務所)

電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体

機械 山幸・田中建設共同企業体

練馬区施設整備課 濱渦、唐沢、成本、小林 03-5984-2457(直通)