

月間工程表【4月】

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事
 工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

令和6年3月29日
 立花・太平・増島建設共同企業体

工種	3月							4月																																
	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日	1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火			
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																								
建物本体	建築工事	山留工事（親杭設置）							土工事（残土搬出）																															
	敷鉄板盛替え	敷鉄板盛替え							敷鉄板盛替え																															
	コンクリート打設																																							
校舎周り	仮校庭整備工事	防球ネット支柱建柱							グラウンド整備工事（排水工事・整地工事）																															
	敷鉄板盛替え	敷鉄板盛替え							敷鉄板盛替え																															
周辺道路工事								NTT架線埋設工事（期間内に断続的に作業があります。）																																
音や振動	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△				△	△	△	△	△													
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																								
建物本体	建築工事	山留工事（親杭設置）							土工事（残土搬出）																															
	残土搬出	敷鉄板盛替え							敷鉄板盛替え																															
	既存杭撤去搬出																																							
	コンクリート打設																																							
周辺道路工事								NTT架線埋設工事（期間内に断続的に作業があります。）																																
音や振動	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△			△	△	△	△	△				△	△	△	△	△													

工事工程の調整中のため、
 決定し次第、更新いたします。

工事工程の調整中のため、
 決定し次第、更新いたします。

【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い

大型車両 通行予測	トレーラー	有	有	有	有	有	有		有	有	有	有	有			有	有	有	有	有			有	・	・	・	・													
	10t ダンプ	○	○	○	○	○	○		○	○	△	△	△			△	△	△	△	△			◇	◇	◇	◇	◇													
	その他トラック	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○													

【凡例】 トレーラー 有：（1～5台程度/日） 10t ダンプ・その他トラックの通行量（延べ台数） ・：0台/日 ○：1～30台/日 △：31～70台 ◇：71～120台

お知らせ

- 南北敷地は4月より、土工事に着手していきます。
- 4/3より旭丘中学校敷地、4/15より旭丘小学校敷地より土の搬出を行います。
- 土の搬出に伴い、ダンプ等の工事車両の往来が増加致します。
- 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。
- 実際の工程は、天候等により変更が生じる場合があります。
- 5月の月間工程表は4月最終週に掲載予定です。



工程表のダウンロードは
 こちらから



その他の資料等は
 こちらをご覧ください

【お問合せ先】

〈工事に関すること〉

建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉

練馬区施設整備課 濱渦、唐沢、成本、小林 03-5984-2457（直通）

（工程表：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>）

（その他：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>）