

26練教教施第433号

平成26年7月14日

開進第四中学校に通う生徒の保護者の皆さま

練馬区教育委員会事務局教育振興部

施設給食課長 三ッ橋 由郎

## 開進第四中学校校舎等解体工事について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、練馬区立開進第四中学校校舎等の改築に先立ち、現校舎棟の解体工事を行いますので、工事概要等を下記のとおりお知らせいたします。

工事に際しまして、学校への影響を最小限に留めるよう努めてまいりますので、ご理解ご協力の程お願い致します。

### 記

#### 1 解体工事期間および作業時間

平成26年9月1日(月)～平成27年1月30日(金)

日曜・祝休日・お盆・年末年始を除く午前8時～午後5時

(時間外に前後30分程度、準備・後片付け等を行います)

#### 2 工程

工事種別/月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
準備	■					
共通仮設工事	■					
アスベスト除去工事		■				
内部解体工事		■	■			
外部足場工事		■	■			
建物上屋解体工事			■	■		
基礎除去工事				■	■	
基礎杭引抜工事					■	■
外構撤去工事						■
整地工事						■
整地・片付け						■

#### 3 工法

油圧圧砕工法を主体として、騒音や振動など各種規制を遵守し、管轄諸官庁の指導に基づき工事を行います。

#### 4 安全計画

万能鋼板等で工事エリアと学校エリアを区画します。

また、車両出入口には常時交通誘導員を配置します。

5 アスベスト除去

開進第四中学校校舎等には、露出状態のアスベストはなく、生徒等の健康に影響はありません。しかし、天井裏等に封じ込めたアスベストは存在するため、法令等に則り適切に処理します。

6 解体工事説明会

近隣にお住いの方を対象として開催する解体工事説明会ですが、保護者の皆さまもご参加いただけます。直接会場へおいでください。

- (1) 日 時 平成26年8月8日(金)午後7時から
- (2) 会 場 開進第四中学校 仮設校舎1階 会議室
- (3) 内 容 上記1～5などをご説明いたします

7 問合せ

・改築に関すること

練馬区教育委員会事務局教育振興部施設給食課

担当：柳沼 志保

電話：03-5984-1072

・工事全般に関すること

練馬区総務部施設管理課

担当：須賀 稔

電話：03-5984-2457

・解体工事に関すること

丸広土木 株式会社

担当：寺川 瞬司

現場代理人携帯電話：090-8581-6571 (寺川)

※現場事務所設置後、掲示板にて電話番号をお知らせします。

・新校舎の設計等に関すること

株式会社 教育施設研究所

担当：高松 敏彦

電話：03-3548-3253