

# 月間工程表【10月】

工事名 新たな小中一貫教育校校舎等改築工事  
 工期 自 2023.10.16 至 2026.11.30

令和6年9月30日  
 立花・太平・増島建設共同企業体

工種	9月						10月																															
	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
北敷地（旧旭丘中学校敷地）																																						
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事												
	コンクリート打設																			コンクリート打設						コンクリート打設												
	外構工事																									防球ネット設置												
その他の工事	ガス管新設工事						東電電線切替工事（うち3日間）																															
音や振動	◇	◇	◇			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○
南敷地（旧旭丘小学校敷地）																																						
建物本体	建築工事	型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事						型枠・鉄筋工事												
	コンクリート打設	コンクリート打設						コンクリート打設						コンクリート打設						コンクリート打設						コンクリート打設												
	外構擁壁	地盤改良・擁壁						地盤改良・擁壁						地盤改良・擁壁						地盤改良・擁壁						地盤改良・擁壁												
	プール解体	付属棟・南東擁壁解体																																				
その他の工事	南東側道路拡幅工事																																					
音や振動	◇	◇	◇	○		◇	◇	◇	◇	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○

【凡例】 音または振動が生じる作業の量 ○：局所的または少ない △：中程度 ◇：多い

大型車両 通行予測	トレーラー	10t ダンプ	ミキサー車	その他トラック																																		
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

【凡例】 トレーラー・10t ダンプ・ミキサー車・その他トラックの通行量（延べ台数） ○：0台/日 △：1~30台/日 △：31~70台 ◇：71~120台

**お知らせ**

: 振替日（一部の作業を行う日）
  : 休工
  : 祝日作業日（一部の作業を行う日）
  : 国民の祝日

○ 土曜日・日曜日については原則休工とし、4週8休で工事を行う計画としています。  
 なお悪天候等により休工となった場合は、一部の作業を土曜日に振替えて行う場合があります。  
 また、祝日については工事の進捗状況によっては一部の作業を行う場合があります。  
 振替え等で作業を行う場合には、事前にHP（下記工程表URLから）にてご案内します。

○ 10月14日の祝日については、工事進捗回復のため工事を行います。

○ パークマンション前の道路については、10月も引き続き工事車両の通行が増加します。

○ 大型車両の通行については、9：00～17：00の間に断続的に往来があります。

○ 11月の月間工程表は10月最終週に掲載予定です。



工程表のダウンロード  
はこちらから



その他の説明会資料等は  
こちらをご覧ください

**【お問合せ先】**

〈工事に関すること〉  
 建築 立花・太平・増島建設共同企業体 皆川 03-6909-3401（現場事務所）  
 電気 菊池・パイロットエンジニアリング共同企業体  
 機械 山幸・田中建設共同企業体

〈改築事業に関すること〉  
 練馬区施設整備第二課 濱渦、寺島、成本、佐々木 03-5984-2457（直通）

（工程表：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.files/gekkankoutei.pdf>）  
 （その他：<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kyoiku/gakko/ikkan/ittai/torikumi/kaichikukouji.html>）