

9月13日に行った「新入生保護者説明会」にてお話しした、校舎改築に関する内容です。

- 令和8年8月から12月 プール棟の解体を行います。
 - ➡プールは、令和8年は7月末まで使用可。
令和9年度以降は小学校との併用となります。
テニスコートの使用は、令和8年10月末までは可です。
テニス部の活動は、これ以降は校庭等で行います。
- テニスコート及びプールのあった場所に、仮設校舎を建設します。
 - ➡令和8年11月から令和9年7月までを予定。
仮設校舎への入居は、令和9年9月からを予定しています。
- 既存の校舎について
令和9年9月から解体に入ります。
 - ➡新校舎の完成・入居は令和12年中を予定しています。
- 令和10年度は、現在の校庭は使用できなくなり、小学校との併用となります。

こうした状況の中で今後、保健体育の授業をどのように展開していくのか
また、部活動をどのように運営・存続していくのかは来年度以降の課題と
考えています。

仮設校舎の棟数や新校舎の完成時期、全体工事の竣工時期等については、現在調整中で、正式に決まり次第、議会・懇談会・地域説明会等の機会を通じてご案内いたします。詳細は区（学校施設課）へお問い合わせください。