

■事業工程表案

年		R8年												R9年												R10年												R11年												R12年												R13年												R14年												R15年																																															
年度		R7年度			R8年度								R9年度								R10年度								R11年度								R12年度								R13年度								R14年度								R15年度																																																																								
月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																								
工事ステップ					STEP1								STEP2								STEP3								STEP4								STEP5								STEP6								STEP7								STEP8																																																																								
西敷地	仮設	仮設設計4ヶ月～申請6ヶ月												(中) 仮設校舎建設・2+7月								(中)仮設校舎利用期												(中) 仮設解体・6月																																																																																																			
	校舎 体育館	解体	(中) プール解体・5月								(中) 校舎解体・8月																																																																				(中) 体育館解体・5月																																																						
	建設																					(小・中) 校舎 (小) 体育館建設・2+31月																																																																																																															
	外構																																																																					(小) 校庭整備1・5月																								(小) 校庭整備2・3+3月																																							
東敷地	仮設																																																																																																																																				
	校舎 体育館	解体																																																													(小) 校舎・体育館解体・8月																								(小) プール解体・5月																																														
	建設																																																																									(中) 体育館・格技室 (小・中) プール建設・2+17月																																																											
	外構																																																																																					(中) 校庭整備・7+3月																																															

■工事ステップ図

