
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

校舎

始
業
式

倉庫

体育館

門

・始業式後、そろって各教室に移動し、その日のうちに各学年「校舎めぐり」をする予定です。

工事・引越し関係スケジュール　　（7.2版）

防災備品移設
新校舎へ

倉庫解体工事　　２，３週間を予定

※西門・テニスコート使用不可
体育道具移設

２学期に向けた準備

8月 ９月

新校舎への家具搬入作業・仮設校舎からの引越し作業

・９月７日の始業式、生徒は朝、靴を履き替えて体育館に集合します。（靴箱の場所は後日お知らせします）

7月２７日（月）～８月２３日（日）　床工事

※この間、アリーナ、格技室は使用不可

　

・８月３１日以降、登校または来校される際は、新校舎にお入りください。（仮設校舎は解体されます）

仮設校舎解体 → 新校舎に入る新校舎は搬入・引越作業のため原則、生徒は立ち入り禁止。部活動は仮設校舎で行う。

体育館使用再開

東門・北門の使用開始

西門閉鎖



東門正門

登校・来校の際は、

「東門」か「北門」をご利用ください。

※自転車でご来校の際は、駐輪場をお使いください。

北門

通用門

工事車両の動線となるた

め、令和９年８月まで、通

用門と臨時駐車スペース

は使用できません。
玄関

昇降口

昇降口職員室




